
 

 

 

 

 

 

 

 

Sindaco 

dott. Giovanni Iuliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessore LL.PP. 

Ing. Carmela Santaniello 

 

 

 

 

Assessore all’Istruzione 

Prof.ssa Maria Santaniello 
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Responsabile Unico 

del Progetto 

arch. Paola Giannattasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
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COMUNE DI BRACIGLIANO 

INTERVENTO DI RICONVERSIONE DELL’EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO 

SITUATO IN VIA F. FILZI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA 

CUP B47G24000230006 

Misura M4C1I1.2 
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PROGETTO ESECUTIVO 

Ex art. 41, art.22 All.7 D.Lgs. 36/2023 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGETTAZIONE 

U�icio Tecnico Comunale 

Arch. Paola Giannattasio 

Geom. Giulio Rescigno 

 

 

 
 

 
Stato dei luoghi x Progetto 

 

  x Architettonico   Strutture  Impianti 

 

Tavola n. 

GEN. 07 

 

 

Descrizione dell’elaborato 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Scala 

 

Data 

Febbraio 2025 
 

 



“RICONVERSIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO SCOLASTICO PRIMARIO 

F.FILZI"

DESCRIZIONE
Durata in Giorni

08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 23 30 08 15 30

Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo - Delibera G.M.  di approvazione del Progetto 3

Procedura di affidamento dei lavori, delle fornituree e dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura 15

Aggiudica definitiva dei lavori, e dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura 7

Stipula dei contratti di appalto e delle convenzioni di incarico 30

Procedura di affidamento delle fornituree e dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura 7

Consegna dei lavori ed organizzazione del cantiere 3

Organizzazione del cantiere 3

Opere di demolizioni e apertura nuovi  vani 20

Predisposizione passaggio impianti tecnologici 45

Opere murarie (tompagnature e tramezzature) 40

Realizzazione impianti ed assistenza muraria 60

Intonaci 35

Massetti, pavimenti e rivestimenti 21

Montaggio infissi, porte esterne, vetrate e porte interne 30

Controsoffitti e tinteggiature 15

Realizzazione sottoservizi ed allacciamenti ai pubblici servizi 5

Opere di finitura finali e revisioni varie 20

smobilizzo del cantiere ultimanzione lavori 3

verifiche e collaudo

PREVISIONE MASSIMO IMPIEGO MANODOPERA

300

DICEMBRE '25 GENNAIO '26SETTEMBRE '25 OTTOBRE '25 NOVEMBRE '25 GIUGNO '26

 DIAGRAMMA DI GANTT

FEBBRAIO '26 MARZO '26

          COMUNE di Bracigliano (SA)

AGOSTO '25

TIPO

APRILE '26 MAGGIO '26MARZO '25 APRLE '25 MAGGIO '25 GIUGNO '25 LUGLIO '25
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